



Pengembangan Platform E-commerce DANARI Multiguna: Terintegrasi untuk UMKM dan Ekonomi Kreatif.

ID Grup : BDT24-FS033

Tema : Digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan konomi

Kreatif

Nama Anggota :

1. D2024Y062 - Rizky Putra Perdana - [Aktif]

2. D2024Y055 - Daniel Siahaan - [Aktif]

3. D2024Y067 - Doni Mangampa - [Aktif]]

JADWAL PELAKSANAAN (SESUAI PROJECT PLAN):

No	Jenis Kegiatan	Minggu							Penanggungjawab	
		1	2	3	4	5	6	7	8	r changgangjawab
1	Rapat Tim Proyek									Daniel Siahaan
2	Analisa Kebutuhan									Doni Mangampa
3	Desain UI/UX dan Perencanaan Fitur									Rizky Putra Perdana
4	Pengembangan Front-End dan Back-End									Semua anggota team
5	Integrasi Metode Pembayaran									Daniel Siahaan
6	Pengujian Aplikasi									Doni Mangampa
7	Peluncuran aplikasi									Rizky Putra Perdana

DESKRIPSI PROGRES:

Selama minggu pertama dan kedua, tim proyek telah memfokuskan upaya kami pada analisis kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis. Kemudian, pada minggu kedua dan ketiga, kami melanjutkan dengan pembuatan desain UI/UX untuk aplikasi e-commerce kami. Ini mencakup desain front-end yang menarik serta pengembangan alur kerja backend yang efisien. Selain itu, kami telah melakukan perencanaan fitur secara rinci dan mendokumentasikannya secara seksama untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis.





Saat ini, fokus utama kami adalah pada pengembangan front-end dan backend aplikasi e-commerce. Kami sedang mengerjakan slicing design aplikasi untuk memastikan implementasi desain yang sudah dibuat berjalan dengan lancar. Selain itu, kami telah menyiapkan semua berkas proyek yang diperlukan, termasuk framework, package manager, dan plugin pendukung, untuk memfasilitasi proses pengembangan. Kami juga aktif melakukan kolaborasi melalui GitHub untuk meningkatkan efisiensi tim.


Tugas yang belum dimulai meliputi persiapan untuk integrasi metode pembayaran Midtrans, pengujian aplikasi e-commerce, dan peluncuran aplikasi. Meskipun proyek saat ini telah mencapai 20% dari total pekerjaan, kami menyadari bahwa fase pengembangan selanjutnya akan menjadi tantangan yang membutuhkan dedikasi dan kerja keras. Namun, dengan fondasi yang kuat yang telah kami bangun melalui analisis kebutuhan dan desain UI/UX, kami yakin proyek ini akan sukses dan selesai tepat waktu pada minggu kedelapan.

Persentase Penyelesaian Proyek: 20%


Persentase ini didasarkan pada penyelesaian dua tugas utama: analisis kebutuhan dan desain UI/UX. Analisis kebutuhan memastikan aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis, sementara desain UI/UX yang baik meningkatkan user experience, yang penting untuk keberhasilan aplikasi. Kedua tugas ini adalah fondasi penting untuk tahap pengembangan berikutnya.

LAMPIRAN BUKTI PENDUKUNG:

Desain Front-end Figma dam Back-end:



Desain Front-end



Desain Back-end